СОГЛАСОВАНО
Глава МО «Городское поселение
«Рабочий поселок Искателей»
Заполярного района Ненецкого АО
И.С. Егоров
«___» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
МУП «Поссжилкомсервис»
П.Н. Труфакин
«15» _____ 2025 г.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения пробных топок источников тепловой энергии п. Искателей

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Дата проведения	Ответственный за проведение работ
1	Котельная по пер. Арктический	19 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.
2	Котельная № 3 п. Искателей	20 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.
3	Котельная № 1 п. Искателей	21 - 22 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.
4	Котельная № 2 п. Искателей	25 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.
5	Модульная котельная п. Искателей (СОШ № 6)	26 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.
6	Котельная «Угольная»	26 августа	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.

Начальник СЭиТО Ю.Г. Яровый

Начальник ПТО Л.С. Волошенко