



СОГЛАСОВАНО
И.о. главы Заполярного района




О.Е. Холодов
«17» апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ИМУП «Посжилкомсервис»




Н.Н. Труфакин
«17» апреля 2025 г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения пробных топок источников тепловой энергии находящихся на территории МР «Заполярный район»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Дата проведения	Ответственный за проведение работ
1	Модульная котельная ГБУ НАО «Центр арктического туризма»	19 августа 2025 года	Начальник котельной – Тупчиенко Я.В.

Начальник СЭиТО



Ю.Г. Яровый

Начальник ПТО



Л.С. Волошенко